

**План ввода обучения по ФГОС НОО – 2021,  
ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно-методическое обеспечение</b>			
Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО – 2021	До 30.04.2022	Классные руководители 1–4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО – 2021	До 30.04.2022	Классные руководители 5–9-х классов	Протокол, письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021	До 10.05.2022	Рабочая группа	Аналитическая справка
Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации	январь–август 2022 года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	июнь 2022 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи)
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации новых ФГОС	апрель и сентябрь 2022, январь, июнь 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить	Весь период	Рабочая группа	Рекомендации,

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Результат</b>
консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении учеников	реализации плана		методические материалы
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО	2022–2027 годы	Директор	Договоры
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	2021–2026 годы	Директор	Отчет
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021	Январь - февраль 2022 года	Заместитель директора по УВР	Обновленная программа развития
Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.04.2022	Рабочая группа	ООП НОО
Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП ООО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>3. Информационно-аналитическое обеспечение</b>			
Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы	До 01.04.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы	До 01.06.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте